
Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

EXTRATO DE CONTRATO

1° ADITIVO AO CONTRATO 38/2018

Celebrado Entre A Prefeitura Municipal De Nobres e a empresa JOÃO MOREIRA DE SOUZA - ME, inscrita no CNPJ n°
24.307.952/0001-10. Objeto: prorrogação do prazo de EXECUÇÃO da Obra, do contrato n° 38/2018, cujo objeto é a
Contratação De Empresa Para Adequação De Estradas Vicinais No Município De Nobres/Mt, Para Atender Ao Contrato De
Repasse N° 838054/2016/Mapa/Caixa, Em Regime De Empreitada Global, por mais 120 (cento e vinte) dias, conforme
justificativa em anexo 1.2 - Fica prorrogado o prazo de execução da obra retroativamente a partir do dia 14/03/2019 até o
dia 14/07/2019. 1.3 - O presente termo aditivo retroage seus efeitos à 14/03/2019. Data: 09/04/2019. Assinam - Sr. Leocir
Hanel - Prefeito Municipal De Nobres e JOÃO MOREIRA DE SOUZA - ME - Contratado
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